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1. Etablera Projektet 

1.1 Skapa en Projektdefinition 

Intressenter 

Kunder 
1 Byggföretag i Sverige och Norden 
2 AlfaSensor AB genom Pontus 

Sponsorer 
1 AlfaSensor AB genom Pontus 
2 IKOT genom Elisabeth Lee 

Laget 

 Charlotte Christiansson 
 Ola Björnson 
 Johan Sternheden 
 Gustav Moe 
 Joel Eriksson Enquist 

Projektledare 
Enligt rullande schema 

Målformulering 
En målformulering har gjorts genom att använda ”Värdemodellens 
How/What/When och Why. Detta är ett första utkast till målformulering och 
kommer att ändras på under resans gång när mer information om projektet finns 
att tillgå 
 
”Genom att projektgruppen arbetar aktivt efter Värdemodellen tar fram en 
stabiliseringslösning för produkten SCREEDRY innan 20/5 som bidrar till en stabil 
och mer användarvänlig produkt, samt gör att AlfaSensor AB ökar sin 
konkurrenskraft.” 
  
How ɀ Genom att projektgruppen arbetar aktivt med Värdemodellen. 
What ɀ Ta fram en stabiliseringslösning för produkten SCREEDRY 
When ɀ Under läsperiod 3&4 till den 20:e maj. 
Why - Bidra till en mer stabil och mer användarvänlig produkt samt bidra till att 
öka AlfaSensor ABs konkurrenskraft. 

Leveranser 
En lista med de leveranser som ska verifieras har gjorts (se Bilaga A) 

Avgränsningar  
 Projektet berör inte lansering samt uppföljning efter projekttidens slut. 
 En prototyp skall tas fram, dock ej någon slutgiltig produkt.  
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 Ekonomiska investeringar utöver det som tillhandahålls från 
kursadministrationen kommer ej göras då det ej finns pengar tillsatta. 

 Produktutvecklingsmöjligheter som sträcker sig utanför AlfaSensor ABs 
nuvarande direktiv berörs inte i projektet. 

1.2 Skapa en projektplan 
En milstolpeplan har skapats (se Bilaga B) för att få en överblick över de 
deadlines som projektet har. Efter det har tidsåtgången till de olika momenten 
uppskattats med hjälp av ett Gantt-schema (se Bilaga C).  Tidsåtgången som 
uppskattats är ca 15 timmar per vecka per projektmedlem. Några övriga 
resurser har i nuläget inte kunnat uppskattas.    

1.3 Organisera gruppen 
Projektledar rollen kommer att rotera inom gruppen med tanken att antalet 
deadlines som man är ansvarig för ska vara rättvist fördelat. Rollen som 
mötessekreterare kommer att fördelas på ett tidsmässigt rättvist sätt. Den rollen 
kommer att fördelas på mötet tisdagen 2/2.  

1.4 Fastställ Spelregler 
Här följer de regler som gruppen har valt att arbeta med. Regler kan ändras, 
läggas till eller tas bort vid officiella möten 

 Schemalagda möten 
o Tisdagar mellan 13.15 och 15.00 

Á Plats: Bulten 
o Torsdagar mellan 10.00 och 11.45 

Á Plats: Bulten 
o Extrainkallade möten vid behov (projektledarens beslut) 

 
 Dokumentation 

o Alla dokument laddas upp på vår ”google-site”. 
Á Allt som laddas upp på google sites ska vara 

säkerhetskopierat. 
Á Alla dokument som laddas upp ska förses med datum 

 Beslut 
o Målet är att alla beslut tas i koncensus  

Á Vid tillfällen då detta ej är möjligt sker omröstning. 
o Officiella beslut kan endast ta vid de schemalagda mötena. 

 Konfidentiellt 
o Får ej diskutera lösning för projektet med utomstående part (ex. 

andra grupper). 
 Ansvar 

o Projektledaren ansvarar för inlämningar till deadline. 
o En var ansvarar för att säga till i tid om denna är 

överbelastad/inser att uppgift ej hinner bli färdig inom bestämd 
tidsram. 

 Etikett 



Grupp C5 

 

3 
 

o Alla lagmedlemmar skall behandla varandra med respekt. 
o Låta ansvarig projektledare få utöva sin roll på dennes sätt. 

 Disciplin 
o Varje enskild person ansvarar för att komma i tid till möten 
o Vid medveten frånvaro skall detta meddelas minst en vecka innan. 
o Telefonsamtal under möten skall undvikas 

1.5 Utforma Projektets kontroll och uppföljningssystem 
En analys av de risker som har identifierats har gjorts (se Bilaga D). För tillfället 
har inga risker identifierats som kommer att vara kritiska för projektets framtid. 
Detta innebär dock inte att det inte finns faror för projektet och projektgruppen 
måste jobba aktivt med att identifierar risker som kan uppkomma ur de beslut 
som tas.  
 
För att kunna följa upp och kontrollera föregående veckas arbete ska 
projektledaren ta upp den feedback han/hon har fått från Elisabeth under den 
gångna veckan på tisdagsmötet.  
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Bilaga A 

Leveranser 
Leverans Ansvarig  Verifikation av  Segment 
Projektdefinition PL tillsvidare E. Lee Projektadm. 
Projektplan PL tillsvidare E. Lee Projektadm. 
Gruppstruktur PL tillsvidare E. Lee Projektadm. 
Dokument för 
spelregler 

PL tillsvidare E. Lee Projektadm. 

Styrdokument för 
kontroll och 
uppföljning 

PL tillsvidare E. Lee Projektadm. 

Livscykelanalys PL tillsvidare E. Lee Marknad 
Kravspecifikation PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 
Definition av 
produktens 
kundvärde 

PL tillsvidare E. Lee Marknad 

Ramverk till 
kravspecifikation 

PL tillsvidare E. Lee Skapa kundvärde 

Analys av produktens 
position på ”S-
kurvan” 

PL tillsvidare E. Lee Marknad 

Kundundersökning PL tillsvidare E. Lee Marknad 
Analys av alternativa 
lösningar 

PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 

Förslagsdokument 
med alternativa 
koncept 

PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 

Slutgiltigt koncept PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 
Slutgiltig 
kravspecifikation 

PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 

Systemarkitektur PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 
Detaljkonstruktion PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 
Analys av 
tillverkningsbarhet 

PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 

Kostnadsanalys PL tillsvidare E. Lee Ekonomi 
Testutvärdering  PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 
Analys av 
måluppfyllnad 

PL tillsvidare E. Lee Produktutveckling 

Slutrapport PL tillsvidare E. Lee Projektadm. 
Presentation PL tillsvidare E. Lee Projektadm. 
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Bilaga B 

Milstolpeplan 
          

Projekt SCREEDRY Version 100128  
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Milstolpar Ansvarig Tidpunkt Kommentar 

1 x         Projektet etablerat PL 
lv.3 (lp 
3) Etapp 1 

2  x        Produkten beskriven PL 
lv.4 (lp 
3) Etapp 1 

3    x      Kundens röst kartlagd  PL 
lv.5 (lp 
3) Etapp 1 

4       x   Alternativa lösningar analyserade PL 
lv.6 (lp 
3) Etapp 1 

5        x  Ett vinnande koncept skapat PL 
lv.7 (lp 
3) Etapp 1 

6       x   Slutgiltiga kravspecifikationen klar PL 
lv.7 (lp 
3) Etapp 1 

7       x   Koncept konstruerat PL 
lv.4 (lp 
4) Etapp 1 

8       x   Konceptet verifierat och utvärderat  PL 
lv.8 (lp 
4) Etapp 1 

9 x         Dokumentation klar PL 
Tv (lp 
4) Etapp 2 

10  x        Presenterattion klar PL 
Tv (lp 
4) Etapp 2 
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Bilaga C  

Gantt-schema 
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Bilaga D 

Riskanalys 
Risk Konsekv

ens 
Sannolikhet Riskfaktor Åtgärd 

Konflikter 
inom gruppen 

1 9 9 Acceptera att det 
kommer att ske 

Bråk inom 
gruppen 

8 2 16 Sociala 
aktiviteter/Kommunic
era/ 
ventilera 

Sjukdom 5 5 25 Gemensamt ansvar 
Borttappade 
dokument 

9 1 9 Säkerhetskopiera 

Missa deadline 9 3 27 God 
framförhållning/bra 
kommunikation 

Konceptet ej 
genomförbart  

5 2 10 Acceptans att projektet 
läggs 

     
Oväntad risk 1-9 9 9-81 Vara medveten om de 

beslut som tas. 
     
 
 


