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1. Etablera Projektet 

1.1 Projektdefinition 

1.1.1 Projektets intressenter 

Projektets intressenter är identifierade enligt följande; 

Kund  

Asko Cylinda 

Användare/Slutkund 

Projektgrupp 

Nimisha Vekariya 

Emil Jansson 

Gustaf Almqvist 

Erik Karlsson 

Fredrik Hultenius Syversen 

Expertpoolen  

Göran Brännare 

Thomas Nygårds 

Peder Bengtsson (Asko Cylinda) 

Beställare 

Asko Cylinda 

Projektledare 

Alla i projektgruppen enligt rullande schema 

1.1.2 Målformulering 

Målformluleringen används som grund vid genomförandet av projektet. Forumleringen besvarar 

följande frågeställningar; När?, Vad?, Varför? och Hur?. 

När: Lösningen skall vara klar senast den 10 maj 2010 och presenteras 31 maj 2010. 

Vad: En lösning som på ett effektivt sätt rensar partiklar ur luften i en torktumlare på ett 

användarvänligt sätt. 

Varför: Minimera underhåll samt simplifiera användning för slutkunden. 

Hur: I projektform med stöd av ”The Value Model”. 

έVi skall fram till och med 10 maj i projektform presentera en lösning som separerar partiklar från 

luften i en torktumlare, som samtidigt bidrar till minimalt underhåll för användaren.έ 
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Projektmål Vikt 

Presentera lösning 5 

Kravspecifikation 4 

Konceptval 5 

Prototyp 3 

Funktionstest 3 

 

Gruppmål Vikt 

Personlig utveckling 4 

Gruppens utveckling 4 

Lärdom av "The Value Model" 5 

Erfarenhet av projekt 4 

Problemlösning 5 

1.1.3 Lista över leveranser  

Leverans Kund Verifiering Ansvar 

Projektdefinition Asko Cylinda Göran Brännare Nimisha 

Riskanalys Projektgrupp/Asko Cylinda Göran Brännare Nimisha 

Livscykelanalys Asko Cylinda Asko Cylinda Fredrik 

Produktens miljöpåverkan Asko Cylinda Asko Cylinda Fredrik 

Ramverk för 

kravspecifikation 

Asko Cylinda Asko Cylinda Fredrik 

Formulera kundkrav Asko Cylinda Asko Cylinda Fredrik 

Konkurrentanalys, QFD Asko Cylinda Asko Cylinda Gustaf 

Konceptgenerering Asko Cylinda Asko Cylinda/Göran 

Brännare 

Gustaf 

Konceptval Asko Cylinda Asko Cylinda Gustaf 

Kravspecifikation Asko Cylinda Asko Cylinda Gustaf 

Systemarkitektur Asko Cylinda Asko Cylinda Erik 

Detaljkonstruktion Asko Cylinda Asko Cylinda Nimisha 

Produktionsanpassning och  

kostnadsuppskattning 

Asko Cylinda Asko Cylinda Fredrik 
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Prototyptillverkning Asko Cylinda Asko Cylinda Emil 

Funktionstest Asko Cylinda Asko Cylinda Emil 

Validering/verifiering Asko Cylinda Asko Cylinda Emil 

Dokumentation/presentation Asko Cylinda Asko Cylinda Gustaf 

Slutpresentation Asko Cylinda/Göran 

Brännare 

Göran Brännare Gustaf 

1.1.4 Avgränsningar 

Projektet avgränsas enligt nedanstående punkter; 

Á Lösningen som presenteras skall tillämpas på befintlig produkt, d.v.s. ingen förändring görs i 

produktens grundfunktioner eller ytterdimensioner. 

Á Efter att lösning presenteras görs ingen produktuppföljning. 

Á Arbetet är tidsbegränsat med slutdatum 10 maj 2010, samt slutpresentation 31 maj 2010. 

1.2 Projektplan 

1.2.1 Resursuppskattning 

Tidsplanering  

Utöver schemalagd tid för föreläsningar och obligatoriska moment i kursen uppskattas projektets 

tidsåtgång enligt nedanstående tabell; 

Steg Innehåll   Tid (h) 

1 Etablera projekt     10 

2 Beskriv produkten   15 

3 Kartlägg kundens röst   10 

4 Analysera alternativa lösningar 20 

5 Skapa ett vinnande koncept   20 

6 Skriv den slutliga kravspecifikationen 5 

7 Konstruera konceptet   20 

8 Verifiera och utvärdera konceptet 30 

9 Presentera och dokumentera   15 
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Gantt schema 

  Projektledare N F Em G   G Er     Er N F Em   G 

  Läsvecka 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2     3 4 5 6 7 8 

Nr Innehåll                                     

1 Etablera projektet               
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2 Beskriv produkten                             

3 Kartlägga kundens röst                             

4 Analysera alt. lösningar                             

5 Skapa ett vinnande koncept                             

6 Slutlig kravspecifikation                             

7 Konstruera konceptet                             

8 Verifiera & utvärdera koncept                             

9 Presentera & dokumentera                             

 

Projektledare; 

N- Nimisha Vekariya F- Fredrik Hultenius Syversen  Em- Emil Jansson 

G- Gustaf Almqvist Er- Erik Karlsson  

Övriga resurser  

Till förfogande (kostnadsfritt) finns; 

Á Handledning (Göran Brännare) 

Á Prototyplabbet för tillverkning av virtuell prototyp och konstruktion av prototyp 

Á Expertpoolen  
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1.2.2 Milstolpeplan 

Projekt Asko Cylinda AB Version 100128  
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Milstolpar Ansvarig Tidpunkt Kommentar 

1 X         Projektdefinition klar Nimisha 100201 Steg 1 

2 X         Projektplan klar Ҩ 100201 Ҩ 

3       x   Projektledarschema upprättat   100201   

4       x   Fastställda spelregler   100201   

5 X         Riskanalys genomförd   100201   

6   x       Livscykelanalys genomförd Fredrik 100208 Steg 2 

7   x       Produktens miljöpåverkan kartlagd Ҩ 100208 Ҩ 

8   x       Ramverk för kravspecifikation fastställd   100208   

9   x       Analys av S-kurvan genomförd   100208   

10   x       Kundkrav formulerade Fredrik 100215 Steg 3 

11   x       Kända koncept inverterade Gustaf 100222 Steg 4 

12 X         Funktionellt diagram upprättat Ҩ 100222 Ҩ 

13 X         Konceptgenerering klar Gustaf 100304 Steg 5 

14 X         Konceptval Ҩ 100304 Ҩ 

15 X         Slutgiltig kravspecifikation klar Gustaf 100304 Steg 6 

16 X         Systemarkitektur upprättad Erik 100413 Steg 7.1 

17 X         Detaljkonstruktion klar Nimisha 100427 Steg 7.2 

18         x Kostnadsuppskattning genomförd Fredrik 100427 Steg 7.3 

19     x     Produktionsanpassning genomförd Ҩ 100427 Steg 7.4 

20 X         Prototyptillverkning (virtuell och fysisk) klar Emil 100518 Steg 8 

21     x     Funktionstest genomfört Ҩ 100518 Ҩ 

22 X         Validering/verifiering genomförd   100518   

23 X         Dokumentation genomförd Gustaf 100520 Steg 9 

24 X         Slutpresentation inlämnad Ҩ 100520 Ҩ 
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1.3 Organisation 

1.3.1 Rullande schema för projektledare 

Rollen som projektledare skiftas inom gruppen enligt följande schema; 

LV Projektledare  Sekreterare 

1-2 Nimisha Vekariya  Fredrik Hultenius Syversen   

3-4 Fredrik Hultenius Syversen  Emil Jansson 

5-6 Emil Jansson   Gustaf Almqvist   

7-1 Gustaf Almqvist  Erik Karlsson 

2-3 Erik Karlsson   Nimisha Vekariya 

4 Nimisha Vekariya  Fredrik Hultenius Syversen 

5 Fredrik Hultenius Syversen  Emil Jansson 

6-7 Emil Jansson   Gustaf Almqvist 

8 Gustaf Almqvist  Erik Karlsson   

1.3.2 Spelregler 

¶ Deltagare i projektgruppen bör passa tider för mer effektivare gruppmöten 

¶ Vid oenighet fattas demokratiska beslut, i fall då detta inte är möjligt fattar projektledaren ett 

beslut 

¶ Gruppmöten hålls regelbundet varje vecka 

¶ Vid frånvaro av gruppmöten tilldelas en kompensationuppgift  

¶ Vid detaljplanering inför kommande period delegerar projektledaren ut ansvarsområden 

 

Projektledarens ansvar. 

Projektledaren har huvudansvaret för att genomföra planeringen och 

schemaläggningen. Även att arbetet framskrider och att leveranser lämnas in i tid. 

Projektledaren håller även en ordföranderoll under mötena samt överser fördelningen 

av arbetsuppgifterna och håller i loggboken. 

Sekreterarens ansvar. 

Sekreteraren ansvarar för att dokumentera vad som behandlas under mötena. Vidare 

ansvarar sekreteraren även för att inkommen information når samtliga 

projektdeltagare.  

Gemensamt ansvar. 

Gruppen har ett gemensamt ansvar för att uppnå projektets mål. Fokus ska hållas på att 

genomföra planeringen på ett effektivt sätt och fatta beslut som är i enighet med 

projektets mål. 

Individens ansvar. 

Projektdeltagarna ansvarar för att genomföra sina uppgifter som projektledaren har 

delegerat inom den satta tidsplanen. 
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1.4 Kontroll och uppföljning 

1.4.1 Riskanalys 

Risk K S RF Åtgärd Ansvarig

Produkt

Valt koncept ej godkänt av beställare 9 3 27 Kontinuerlig kontakt med beställare PL

Produkt för dyr att tillverka 6 3 18 Produktionsanpassning i tidigt skede PL

Kravspec. Ej uppfylld 7 2 14 Utgå ifrån kravspec. PL

Felformulerad kravspec. 8 1 8 Beställare godkänner kravspec. Beställare

Patentintrång 8 5 40 Genomgång av patentregister PL

Externa leveranser 7 4 28 Ställa krav på ansvariga för leveranser PL

Projektgrupp

Sjukdom i gruppen 1 6 6 Ansvarsomfördelning & Kompensationsuppg. PL

Tidsbrist gentemot planering 6 3 18 Följa upp tidsplan och arbeta övertid PL

Bristfällig kompetens 3 8 24 Expertpool finns tillhanda PL

Samarbetssvårigheter 8 7 56 Fokusera på målet och respektera PL's beslut PL

Dataförlust 9 2 18 Säkerhetskopiering Grupp  

K – Konsekvens S- Sannolikhet  RF- Riskfaktor 

1.4.2 Dokumentation 

Dokumentation från gruppmöten skickas ut till hela projektgruppen efter mötets slut. Övrig dokumentation 

görs av ansvarig för delegerat ansvarsområde, all dokumetation och rapportering lämnas sedan över till 

projektledaren som sammanställer gruppens dokumentation till en slutlig rapport.  Då projektledarrollen 

skiftas kopieras alla dokument över till nästa projektledare, på så sätt finns alltid en säkerhetskopiering hos 

föregående projektledare. 

1.4.3 Uppföljning 

Vid varje handledningstillfälle följs resultatet av föregående rapport upp och förbättringar diskuteras. 

Projektledaren delegerar ansvarsområden och ser till att detaljplanering över veckan görs. Projektledaren ser 

även till att projektplanen följs och leveranser lämnas enligt leveranslista och milstolpeplan. 


